



ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ



Ημερομηνία. : Απριλίου 2019
Αριθ. Πρωτ. :
Αριθ. Συμβ. : 717/14
Κωδ. Τοπ. :
Φακ. Αρχειοθ. : Φ-11.1
Σχετ. :

Προς : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ALSTOM TRANSPORT SA
Ερμού 25, Κηφισιά, ΤΚ 145 64 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 8184000
Fax. 210 8184001

Κοιν: ΕΡΓΟΣΕ
- Διευθύνοντα Σύμβουλο
- Κ.Φ.

ΕΡΓΟ: Μελέτες σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης για τις ανάγκες του έργου: «Ανάταξη και Αναβάθμιση του συστήματος Σηματοδότησης - Τηλεδιοίκησης και Αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς σε εντοπισμένα τμήματα του Άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας» (Α.Σ. 717/14)

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει

Σχετικά με το παραπάνω έργο, για το οποίο υπογράφηκε η 717/2014 σύμβαση μεταξύ της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και της αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ALSTOM TRANSPORT SA» και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία του έργου.
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 264696/07-08-2015 έγγραφό μας και ειδικότερα την αναφορά τούτου ότι: «*Η υποβληθείσα μελέτη υποβάλλεται με ευθύνη της Αναδόχου Κ/Ξ ΤΟΜΗ - ALSTOM, όπως απορρέει από τα συμβατικά τεύχη και τις δεσμεύσεις προς την ΕΡΓΟΣΕ κατά την φάση του διαγωνισμού.*»
3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ οικ.13447/18/29-11-2018 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ προς την ALSTOM FERROVIARIA SPA.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 538/19/17-01-2019 απάντηση της ALSTOM FERROVIARIA SPA.
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 1569/19/06-02-2019 έγγραφό σας, με το οποίο δηλώσατε «... ότι η δανεισπάρχος ALSTOM FERROVIARIA S.P.A θα συν - επικυρώσει μελέτες σηματοδότησης

για την υλοποίηση του έργου, στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνεργασίας και της συνδρομής προς την ανάδοχο κοινοπραξία έναντι του Αναθέτοντος Φορέα, καθ'όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.»

6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 1703/19/11-02-2019 Έκθεση Οριστικών Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ) για την σύμβαση Σ. 717/2014
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ εξ. 1569/19/15-02-2019 έγγραφό μας, με το οποίο σας δόθηκε εντολή όπως :
«εντός είκοσι (20) ημερών από της κοινοποίησεως του παρόντος εγγράφου, να υποβάλλετε δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα της δανειοπάροχου εταιρείας Alstom Ferroviaria S.p.A., στο οποίο να απεικονίζεται/αποτυπώνεται ο χρόνος υποβολής της συνεπικύρωσης των μελετών σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης του τμήματος ΣΚΑ-ΠΛΑΤΥ και συγκεκριμένα για κάθε ένα ξεχωριστά των υποτμημάτων του, ήτοι, ΣΚΑ-Οινόη, Οινόη – Τιθορέα, Δομοκός – Λάρισα και Λάρισα – Πλατύ.
Το ως άνω αναφερόμενο χρονοδιάγραμμα θα αφορά τόσο στις μελέτες που έχουν υποβληθεί έως σήμερα όσο και σε αυτές που θα υποβληθούν μετά την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.)
Ειδικά για το τμήμα γραμμής, που περιέχεται εντός του πιο πάνω υποτμήματος Δομοκός – Λάρισα και συγκεκριμένα από την Σ.Σ. Ορφανών μέχρι τον Σ.Σ. Λάρισας, εντέλλεσθε όπως εντός είκοσι (20) ημερών από της κοινοποίησεως του παρόντος εγγράφου, υποβάλετε την συνεπικύρωση από την δανειοπάροχο εταιρεία Alstom Ferroviaria S.p.A., των μελετών σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης, για το οποίο εκκρεμεί η διενέργεια Διοικητικής Παραλαβής προς Χρήση.»
8. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 4267/19/12-04-2019 έγγραφό σας.
9. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ εξ.4267/19/15-04-2019 έγγραφό μας.
10. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 4353/19/16-04-2019 έγγραφό σας.

Σας καλούμε όπως

εντός του χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από της λήψεως της παρούσης, να υποβάλετε τις μελέτες σηματοδότησης του τμήματος ΣΚΑ - ΠΛΑΤΥ συνεπικυρωμένες από την δανειοπάροχο εταιρεία Alstom Ferroviaria S.p.A.

Η παρούσα αποτελεί **Ειδική Πρόσκληση**, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3669/2008 όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου, σε περίπτωση μη συμμορφώσεως με το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης, θα κηρυχθείτε έκπτωτη.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως το παρόν έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας της σύμβασης 717/14 προς την Κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε-ALSTOM TRANSPORT S.A.», η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής επί της οδού Ερμού αριθμός 25, νομίμως εκπροσωπούμενης, για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Έργων &
Προϊστάμενος Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Δημήτριος Τσοτσορός